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佛轨道通〔2022〕99 号

佛山市轨道交通局关于佛山市城市轨道交通
4 号线一期工程（两站三区间）

修改初步设计的批复

佛山市地铁集团有限公司：

《佛山市地铁集团有限公司关于审批佛山市城市轨道交通

四号线一期工程季华园站、文华公园站两站及相邻三区间修改初

步设计的请示》（佛铁〔2022〕81 号）等报审文件收悉。因佛穗

莞城际在文华公园站规模调整的需要，经我局组织专家评审，4

号线两站三区间修改初步设计预计可使佛穗莞城际投资估算减

少 4.7 亿元，原则同意由广州地铁设计研究院股份有限公司编制

的佛山市城市轨道交通 4 号线一期工程季华园站、文华公园站及

不公开

佛山市轨道交通局文件



— 2 —

相邻三区间初步设计修改文件，批复如下：

一、建设规模及技术标准

本段审查范内容涉华园站、文华公园站及相邻三区间，线路

位于禅城区，主要沿季华路呈东西向走向，西出佛山大道站、东

至季华六路站，全长 3.95km，均为地下段。主要技术标准与原

初步设计一致。

二、线路及行车组织

文华公园站配线调整至季华园站，由双停车线调整为单停车

线。受配线调整影响，线路平面局部调整；受文华公园站埋深影

响，线路纵断面局部调整。

三、车站及区间

（一）车站部分

季华园站：增加单停车线后，车站规模增大，长度增加约

222m。装修、通风空调、动力配电与照明、给排水及消防、电扶

梯、前期工程等随车站规模调整。

文华公园站：车站规模减少，长度较少约 312m，由地下两

层调整为地下三层车站。装修、通风空调、动力配电与照明、给

排水及消防、电扶梯、前期工程等随车站规模调整。

（二）区间部分

佛山大道站-季华园站区间：长度较少约 37m。

季华园站-文华公园站区间：区间长度减少约 192m。因文华

公园站埋深增大，线路纵坡由 V 字坡调整为单项坡，区间埋深增
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大，盾构选型调整为土压盾构。

文华公园站-季华六路站区间：区间长度增加约 321m。

由于区间部分始发到达端头位置及埋深变化，端头加固形式

根据地质情况调整。

四、轨道

文华公园站的铺轨基地调整至季华园站，季华园站后增设单

停车线，轨道工程配线长度减少约 406.853m，9 组单开道岔减少

1 组，9 号道岔 5m 间距交叉渡线减少 1 组，车挡减少 1 台。

五、机电系统

低压配电、自动扶梯及电梯、通风空调、给排水及消防等常

规机电专业结合车站及区间方案相应调整。

六、工程概算

本次审查范围的初步设计概算总额暂定 17.33 亿元，其中 4

号线一期工程部分 16.43 亿元，佛穗莞城际文华公园站同步实施

部分 0.9 亿元，最终概算以财政部门审核意见为准。

七、其他

（一）经专家评审，初步设计文件存在需要进一步修改完善

的问题，请根据本批复及专家组评审意见（附后）修改和优化，

优化后可作为开展后续施工图设计的依据。

（二）本部分工程除应满足现行相关技术标准要求外，同时

应符合自然资源、生态环境、消防、人防、节能等方面规定，下

阶段应根据有关行政管理部门意见进行相应优化，并按照规定做
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好报批报建等工作。

附件：佛山市城市轨道交通 4 号线一期工程季华园站、文华

公园及相邻三区间修改初步设计专家审查意见

佛山市轨道交通局

2022 年 10 月 28 日

佛山市轨道交通局办公室 2022 年 10 月 28 日印发

抄送：市财政局。


	



